

정보화업무규정

[시행 2025. 10. 28.] [규정 제608호., 2025. 10. 24. 전부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 인천국제공항공사(이하 ‘공사’라 함)의 정보화업무를 체계적이고 효율적으로 추진하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 공사의 정보화 정책 수립, 정보화 심의 및 사업추진, 정보시스템 운영 등 모든 정보화업무에 대하여 적용한다.

② 공사의 정보화업무에 관하여는 관계법령 또는 규정에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정한 바에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “정보”란 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다.
2. “정보화”란 정보를 수집·생산하고 체계적으로 가공·축적하여 이를 유통 또는 활용함으로써 업무를 지원하거나 업무의 효율화를 도모하는 것을 말한다.
3. “정보시스템”이란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다.
4. “정보자원”이란 공사가 소유한 정보, 전자적 수단에 의하여 정보의 수집·가공·검색을 하기 쉽게 구축한 정보시스템, 정보시스템의 구축에 적용되는 정보기술, 정보화예산 및 정보화인력 등을 말한다.
5. “정보화사업”이란 정보화 전략계획 수립, 정보시스템 구축, 소프트웨어 개발, DB 구축 등 정보화를 통한 행정업무의 효율 향상 및 대민서비스 개선 추진 사업을 말한다.
6. “정보화예산”이란 정보화사업을 수행하기 위한 모든 경비로서 하드웨어·소프트웨어 구입비 및 임차료, 정보시스템 개발비 및 컨설팅 비용, 정보시스템 운영 및 유지보수 경비 등의 합계를 말한다.
7. “정보화총괄부서”란 공사의 정보화 정책을 총괄하며 정보화업무 기획 및 계획 수립을 담당하는 부서를 말한다.
8. “정보화실무부서”란 정보화사업을 기획하여 추진하거나 정보시스템을 운영·유지관리 하는 부서를 말한다.
9. “데이터”란 정보처리능력을 갖춘 장치를 통하여 생성 또는 처리되어 기계에 의한 판독이 가능한 형태로 존재하는 정형 또는 비정형의 정보를 말한다.
10. “정보보호”란 정보의 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신 중 발생할 수 있는 정보의 훼손·변조·유출 등을 방지하기 위한 관리적·기술적 수단을 마련하는 것을 말한다.
11. “개인정보”란 성명·주민등록번호 및 영상을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보로서,

「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보를 말한다.

제2장 정보화 관리체계

제4조(지능정보화책임관의 지정 등) ① 공사는 정보화 정책의 수립·시행과 조정 등 정보화업무를 총괄하기 위하여 지능정보화책임관(CIO)을 둔다.

② 지능정보화책임관은 정보화총괄부서장의 상급 직위자로 하며, 다음 각호를 총괄한다.

1. 공사 정보화 전략 및 계획에 관한 사항
2. 타 기관과의 정보화 정책 조정
3. 공사 내 부서 간 정보화사업에 관한 이해 조정
4. 정보화심의위원회와 관련한 중요사항
5. 그 밖에 정보화업무와 관련한 중요사항

③ 지능정보화책임관은 정보화 총괄 업무의 효율적 수행을 위해 정보화총괄부서의 장을 분임정보화책임관으로 임명하며, 분임정보화책임관은 다음 각호를 총괄한다.

1. 정보화 관련 심의위원회 구성 및 운영에 관한 사항
2. 정보자원의 현황 및 통계자료의 체계적 작성·관리
3. 정보화사업 성과관리
4. 정보화사업 추진 시 정보 및 자원 공동 활용 촉진
5. 정보화 수준향상 및 역량강화 지원
6. 지능정보기술을 이용한 행정업무의 지원
7. 그 밖에 정보화업무와 관련한 기타 사항

제5조(정보화부서의 구성 및 역할) ① 정보화부서는 정보화총괄부서와 정보화실무부서로 구성된다.

② 정보화총괄부서는 다음 각호의 업무를 총괄한다.

1. 공사 정보화 정책 수립 및 집행
2. 정보화기본계획 수립
3. 정보화예산 계획 검토 및 조정
4. 정보화심의위원회의 운영
5. 그 밖의 공사 정보화 추진과 관련된 사항 조정

③ 정보화실무부서는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 소관 업무의 정보화사업 기획 및 추진
2. 업무의 프로세스 개선사항 발굴
3. 정보시스템의 운영 및 유지관리

제6조(정보화심의위원회 구성) ① 공사는 정보화업무의 효율적인 추진을 위해 정보화 심의위원회(이하 '심의위원회'라 함)를 구성·운영한다.

② 심의위원회의 구성은 다음과 같다.

1. 위 원 장: 분임정보화책임관
2. 위 원: 심의안전별 정보화심의위원 Pool에서 선정
3. 간 사: 정보화총괄부서의 담당팀장

③ 심의위원회는 다음의 사항을 수행한다.

1. 정보화사업의 이해관계 사안 및 의사결정
2. 정보화예산의 사전검토 및 조정
3. 정보화 기본계획 및 중장기 개선계획 수립·변경의 확정
4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(심의위원회 운영)

- ① 위원장은 정보화 분야 경험과 지식을 보유한 실(처)장, 팀(부)장 또는 실무 담당자, 외부위원 등으로 구성된 심의위원 Pool을 구성·운영한다.
- ② 위원장은 제6조 제3항에 따라 심의위원회 개최 필요 시 심의위원 Pool로부터 최소 5인 이상의 심의위원 명단을 구성하여 회의를 소집한다. 다만, 소집이 곤란하거나 긴급을 요하는 경우 서면으로 심의할 수 있다.
- ③ 심의위원회 회의는 제2항에 따라 소집된 심의위원 과반수의 출석으로 성립하며 출석위원 과반수의 찬성으로 심의·의결하되, 가부 동수인 경우는 위원장의 결정에 따른다.
- ④ 위원장은 심의위원회 회의 진행 시 필요한 경우 관계직원을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.
- ⑤ 위원장은 별지 제1-2호 서식에 따라 심의내용에 대한 결의서를 작성하여 참석 위원에게 열람 및 서명하도록 하고 이를 보관하여야 한다.
- ⑥ 심의위원회 운영과 관련하여 위원장이 직무를 수행하기 어려운 경우 호선에 의해 위원장으로 선출된 위원이 직무를 대행할 수 있다.
- ⑦ 기타 심의위원회 운영에 관한 사항은 위원장이 별도로 정한다.

제8조(심의위원회의 통합) ① 공사는 필요하다고 인정하는 경우 심의위원회를 제15조에 따른 소프트웨어사업 과업심의위원회(이하 'SW과업심의위원회'라 함)와 통합하여 구성 및 운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 심의위원회의 통합, 구성 및 운영에 관한 사항은 관련 법령 및 규정을 준수하여 분임정보화책임관이 정한다.

제3장 정보화 계획의 수립

제9조(정보화기본계획의 수립) ① 정보화총괄부서의 장은 체계적이고 효율적인 정보화 추진을 위해 정보화 기본계획을 3년 단위로 수립하여야 한다. 단, 정부 정책 및 공사 업무환경을 고려하여 수립시기를 조정할 수 있다.

② 정보화총괄부서의 장은 기본계획을 수립할 경우 전사 정보화 요구사항을 검토 및 반영하여야 하며, 정보화실무부서의 장은 기본계획 수립에 필요한 자료 및 의견을 제시하는 등 적극 협력하여야 한다.

③ 제1항의 기본계획은 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 정보화 관련 대·내외 환경 및 ICT 기술동향 분석
2. 공사 정보화 현황 분석
3. 정보화 비전 및 전략 수립
4. 이행과제 선정 및 추진계획 수립
5. 소요 인력 등 기본계획 추진에 필요한 사항
6. 그 밖에 정보화를 위하여 필요한 사항

④ 정보화총괄부서의 장은 제1항의 기본계획 수립 시 심의위원회의 심의를 거쳐 그 내용을 확정하여야 한다.

⑤ 정보화총괄부서의 장은 기본계획을 지속적으로 관리하여야 하며, 필요 시 심의위원회의 심의를 거쳐 변경을 확정하여야 한다.

제10조(정보화사업 계획 수립) 정보화실무부서의 장은 신규 정보화사업 계획을 수립할 경우 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 사업 목적에 경영 또는 업무의 개선사항이 포함되어 있는지 여부
2. 정보시스템이 정보화 기본계획, 기술표준, 정보보안, 타 정보시스템과의 연계 등을 고려하여 구축되는지 여부
3. 정보자원의 효율성(기존장비 재사용, 클라우드 등 공통 플랫폼의 우선 활용)을 검토하였는지 여부
4. 정보시스템 구축, 운영, 유지관리 등 업무를 구분하여 책임관계를 명확히 하였는지 여부
5. 정보시스템 구축 이후 운영·유지관리 방안 (인력 증원 필요 시 유지관리 담당부서와 사전 협의를 완료하였는지 여부 등)

제11조(정보화예산 사전검토) ① 정보화실무부서의 장은 매년 예산편성 시 차년도 정보화예산 계획을 예산담당부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 예산담당부서의 장은 매년 예산편성 시 전체 예산계획에 대하여 정보화총괄부서의 장에게 정보화예산 해당여부, 정보화예산 계획의 적정성 등 검토를 요청하여야 한다. 단, 다음 각호의 경우는 제외한다.

1. 정보화 기본계획에 반영되어 기검토된 사업(단, 총 사업비의 30%이상 증액의 경우는 사전검토 대상에 해당됨)
2. 매년 반복적으로 계약을 체결하는 사업으로 사업비가 전년도 사업비에 물가상승률을 반영한 금액 이하인 경우
3. 기타 정보화총괄부서의 장이 예산검토의 실익이 없다고 인정하는 사업

③ 정보화총괄부서의 장은 제2항의 요청에 대하여 심의위원회에서 다음 각호의

내용을 검토하도록 하여야 하며, 검토결과에 따른 사업내용 변경, 소요예산 조정 등 검토의견을 제시할 수 있다.

1. 정보화 기본계획과의 연계 여부

2. 사업추진의 타당성

3. 요구예산의 적정성

4. 정보시스템의 상호운용성 및 중복 여부

5. 그 밖에 예산 검토에 필요한 사항

④ 정보화총괄부서의 장은 제3항의 검토를 위하여 별지 제3-1호 서식의 사업 추진 계획을 포함한 추가 자료의 제출을 요청할 수 있다.

⑤ 정보화총괄부서의 장은 제3항에 따른 검토결과를 정보화실무부서에 사전 통지하여야 하며, 정보화실무부서의 장은 검토결과에 대해 이견이 있는 경우 검토기간 내 1회에 한하여 재검토를 요청할 수 있다.

⑥ 정보화총괄부서의 장은 제3항과 제5항에 따라 확정된 검토결과를 정보화실무부서의 장에게 통보하여야 하며 정보화실무부서의 장은 그 결과를 반영해 사업을 추진하여야 한다.

⑦ 정보화총괄부서의 장은 제3항의 검토결과를 예산담당부서의 장에게 제출하여야 하며, 예산담당부서의 장은 이를 반영하여 확정된 정보화예산 내역을 정보화총괄부서의 장에게 회신하여야 한다.

제12조(사업계획의 변경) ① 정보화실무부서의 장은 제11조에 따른 사전검토 내역에 대하여 사업비의 30%이상 증액에 해당하는 변경사항이 발생하거나 사전검토 받지 않은 정보화사업을 추진하고자 하는 경우, 과업내용서 작성 전 별지 제2호 서식에 따라 정보화총괄부서의 장에게 검토를 요청하여야 한다.

② 제1항의 요청에 따른 후속업무 처리는 제11조제3항, 제4항, 제6항을 준용한다.

제4장 정보화사업 추진

제13조(소프트웨어사업 추진 시 고려사항) 정보화실무부서의 장은 별표1에 따른 소프트웨어사업을 발주하는 경우 다음 각호의 사항을 검토하여 해당되는 내용을 사업 추진에 반영하여야 한다.

1. 「소프트웨어 진흥법」 제43조부터 제52조까지 소프트웨어사업 추진에 관한 사항

2. 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제47조제6항에 따른 과업 변경 절차 명시에 관한 사항

제14조(정보화사업 기술평가) ① 정보화총괄부서의 장은 「전자정부법」 제57조에 따른 정보시스템 감리 대상 사업에 대하여 기술평가를 시행하여야 한다.

② 정보화실무부서의 장은 제1항의 기술평가 대상 사업을 추진하는 경우 별지 제4호 서식을 활용하여 자체 검토를 시행한 후, 별지 제2호 서식에 따라 정보화총괄부서의 장에게 기술평가를 요청하여야 한다.

③ 정보화총괄부서의 장은 제2항의 요청에 대하여 심의위원회에서 다음 각호의 내용을

포함한 기술적 사항을 검토하도록 하여야 하며, 그 결과를 정보화실무부서의 장에게 회신하여야 한다.

1. 정보시스템의 상호운용성
2. 정보의 공동활용
3. 정보시스템의 효율성
4. 정보접근을 위한 기술적 편의성
5. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

④ 정보화총괄부서의 장은 제1항의 기술평가 대상 이외에도 다음 각호의 사항에 대한 기술적 검토를 시행할 수 있다.

1. 정보화실무부서의 장이 자체 필요에 따라 정보화총괄부서의 장에게 기술적 검토를 요청한 사업
 2. 그 밖에 정보화총괄부서의 장이 필요하다고 판단하는 사업
- ⑤ 정보화실무부서의 장은 제3항과 제4항의 검토결과를 반영해 사업을 추진하여야 한다.

제15조(SW과업심의위원회 구성 및 운영) ① 정보화총괄부서의 장은 소프트웨어사업 추진에 관한 다음 각호의 사항을 심의하기 위하여 별도의 소프트웨어사업 과업심의 위원회(이하 'SW과업심의위원회'라 함)를 구성·운영하여야 한다.

1. 과업내용의 확정
 2. 과업내용 변경의 확정 또는 이에 따른 계약금액·계약기간 조정
- ② SW과업심의위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상 10인 이내의 위원으로 구성하며, 외부위원을 과반수로 구성한다.
- ③ 정보화총괄부서의 장은 SW과업심의위원회 회의를 매 월 정기적으로 개최한다. 단, 심의안건이 없는 경우 개최하지 아니할 수 있다.
- ④ 위원장은 위원 중에서 호선으로 선출하며, SW과업심의위원회의 원활한 운영을 위해 정보화총괄부서의 담당팀장을 간사로 선임한다.
- ⑤ SW과업심의위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하며, 위원장을 포함한 출석위원 과반수의 찬성으로 심의·의결한다. 단, 가부 동수인 경우는 위원장의 결정에 따른다.

제16조(과업내용의 확정) ① 정보화실무부서의 장은 소프트웨어사업 추진과 관련하여 과업내용을 확정하기 위해 사업 발주 전에 SW과업심의위원회의 심의를 받아야 한다.

② 정보화실무부서의 장은 제1항에 따라 심의를 요청하는 경우 다음 각호의 자료를 첨부하여 정보화총괄부서의 장에게 별지 제2호 서식 정보화사업 심의 요청서를 제출하여야 한다. (다만, 사업의 시급성 등을 고려하여 정보화총괄부서와 협의 후 정보화실무부서에서 자체적으로 SW과업심의위원회를 개최할 수 있으며, 관련사항은 「소프트웨어 진흥법」 등 관련 법령 및 가이드를 준용한다.)

1. 과업내용서

2. 예산 산출내역서
 3. 정보화예산 사전검토 결과
 4. 정보화사업 성과평가 계획서(별지6호 서식)
 5. 정보화사업 기술평가 결과(제13조에 따른 기술평가 대상사업 해당)
 6. 기능점수 기반 적정 개발기간 산정표(소프트웨어 개발사업 해당)
 7. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서(「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 소프트웨어 영향평가 결과를 재평가 하는 경우)
 8. 그 밖에 심의에 필요한 기타 자료
- ③ 제2항에 따른 구체적인 심의내용은 다음 각호와 같다.
1. 소프트웨어사업 과업내용과 산출내역의 적정성에 관한 사항
 2. 제10조, 제11조, 제13조의 사전심의 결과 반영의 적정성에 관한 사항
 3. 소프트웨어 개발 사업에 대한 적정 사업기간의 산정에 관한 사항
 4. 소프트웨어사업 영향평가의 재평가에 관한 사항(해당 시)
- ④ 정보화총괄부서의 장은 제2항의 요청에 대하여 SW과업심의위원회에서 심의하도록 한 후 별지 제5-1호 서식에 따른 결과를 제출받아 정보화실무부서의 장에게 송부하여야 한다.
- ⑤ 정보화실무부서의 장은 제4항에 따른 심의결과를 제안요청서 등에 반영하여 사업을 추진하여야 한다.

제17조(과업내용의 변경) ① 정보화실무부서의 장은 다음 각호에 해당하는 경우 별표3에 따라 SW과업심의위원회 개최 여부를 판단하여 정보화총괄부서의 장에게 심의를 요청하여야 한다.

1. 과업내용 변경이나 이에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우(계약상대자에 해당 사실 통보 필요)
 2. 계약상대자로부터 별지 제5-6호 서식에 따라 과업내용 변경이나 이에 따른 계약금액·계약기간 조정을 요청받은 경우
- ② 정보화실무부서의 장은 제1항에 따라 심의를 요청하는 경우 다음 각호의 자료를 첨부하여 정보화총괄부서의 장에게 별지 제2호 서식 정보화사업 심의 요청서를 제출하여야 한다.
1. 변경 과업내용서
 2. 예산 산출내역서(사업금액이 변경되는 경우)
 3. 기능점수 기반 적정 개발기간 산정표(소프트웨어 개발사업의 개발기간이 변경되는 경우)
 4. 소프트웨어 과업변경요청서(해당 시)
 5. 그 밖에 심의에 필요한 기타 자료
- ③ 정보화총괄부서의 장은 제2항의 요청에 대하여 SW과업심의위원회에서 심의하도록 한 후 별지 제5-1호 서식에 따른 결과를 제출받아 정보화실무부서의 장에게 송부하여야 한다.

④ 정보화실무부서의 장은 제3항에 따른 심의결과를 계약 등에 반영하여 사업을 추진하여야 한다. 단, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.

1. 계약금액·계약기간의 변동이 없는 경미한 과업변경에 해당하여 계약 등에 반영하지 않기로 계약상대자와 서면상 합의한 경우
2. 심의결과에 대해 계약상대자가 이의를 제기하여 재심의가 필요한 경우
3. 천재지변, 재난, 그 밖의 불가항력적인 사유로 인해 과업변경 내용을 계약 등에 반영하는 것이 불가능한 경우

⑤ 정보화실무부서의 장은 제1항제2호에 따라 심의를 요청한 경우, 제3항의 과업내용 변경 심의 결과에 대하여 별지 제5-7호 서식에 따라 의결결과 및 조치계획을 통지하여야 하며, 그 사항에 대해 별지 제5-8호 서식을 활용하여 관리할 수 있다. 다만, 계약금액을 조정하는 경우에는 반드시 작성·관리 하여야 한다.

제18조(사전심의 누락 방지) ① 정보화실무부서의 장은 정보화사업 발주 또는 계약 변경에 따른 일상감사 요청 시 제10조, 제11조, 제13조, 제15조, 제16조의 정보화사업 사전심의 결과를 제출하여야 하며, 사전심의 의견이 제시된 사업은 별지 12호의 정보화사업 심의의견 반영내역 대해 정보화총괄부서의 협조결재를 득하여야 한다.

② 정보화총괄부서의 장은 공사에서 추진되는 정보화사업 현황에 대해 수시로 점검할 수 있고, 그 결과를 정보화실무부서의 장에게 통보하여 재발방지 조치를 요구할 수 있다.

제19조(정보화사업 발주 기술지원) ① 정보화실무부서의 장은 정보화사업의 추진 시 정보화총괄부서의 장에게 기술적 지원을 의뢰할 수 있다.

② 제1항의 요청에 따른 구체적인 업무범위 및 역할분담 등 세부사항은 별도 협의에 의한다.

제20조(사업 관리) 정보화실무부서의 장은 정보화사업을 추진함에 있어 사업계획 수립, 발주, 계약, 일정관리, 산출물관리, 품질관리, 감리, 검수 등의 각 단계에 대하여 관계 법령 및 규정이 정한 바에 따라 사업을 관리하여야 한다.

제21조(사업 완료) ① 정보화실무부서의 장은 정보화사업 완료 시 계약서의 요구사항을 충족시켰는지에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인수하고 사업을 완료하여야 한다. 이 때, 별표 1에 따른 SW 및 시스템 개발 사업에 해당하는 경우 정보화총괄부서에 별지 제8호 서식 정보자원 조사표 및 별지 제9호 서식 정보자원 관리 대장을 작성하여 제출하여야 한다.

② 인공지능 도입 또는 활용사업을 수행하는 경우 별지 제10호 서식 AI 윤리 서약서(사업계약 시) 및 별지 제11호 서식 AI 윤리 체크리스트(준공 시)를 작성, 제출하여야 한다.

③ 정보화총괄부서의 장은 필요한 경우 정보화실무부서의 장에게 정보화사업의 산출물, 현황자료 등의 추가 제출 및 보완을 요청할 수 있다.

제5장 정보자원 관리 및 정보시스템 운영

제22조(정보시스템 운영 관리) ① 정보화실무부서의 장은 소관 정보시스템에 대하여 행정안전부에서 정한 기준 및 지침에 따라 정보시스템의 등급을 분류하고, 예방점검체계 및 표준운영절차 등을 준수하여 관리하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 정보화총괄부서의 장은 정보화실무부서의 정보시스템 관리에 대한 점검계획을 수립하고 이행하여야 한다.

제23조(정보자원 현황 관리) 정보화실무부서의 장은 소관 정보자원(기술지원 계약 현황 포함)의 최신 현황을 관리하여야 하며, 신규 또는 변경사항 발생 시 별지 제9호 서식에 따라 정보화총괄부서에 해당 사실을 통보하여야 한다.

제24조(정보시스템의 표준화) ① 정보화총괄부서의 장은 전체 정보시스템의 호환성·상호연동성 등 공동 활용을 위하여 다음 각호의 사항에 대하여 각종 표준제정 등 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 개발 프레임워크
2. 데이터의 공동 활용에 필요한 각종 코드
3. 정보시스템 간 연계에 필요한 시스템, 응용 소프트웨어, 데이터베이스, 자료전송체계 등에 대한 기술적 표준
4. 각종 전자정부 정보화 표준(가이드라인) 및 지침
5. 공사 표준 UI/UX 가이드라인
6. 그 밖에 표준화가 필요한 사항

② 정보화실무부서의 장은 사업 추진 시 제1항에 의한 정보시스템의 표준화를 준수하여야 하며, 부득이하게 표준화 준수가 어려울 경우 정보화총괄부서장과 협의하여야 한다. 이미 개발되어 사용 중인 정보시스템을 변경하고자 하는 경우에도 또한 같다.

제25조(정보보안 및 개인정보보호) 정보보안과 개인정보보호에 관한 사항은 공사 「정보보안지침」과 「개인정보보호규정」에서 정하는 바에 따른다.

제26조(정보시스템 폐기) 정보화실무부서의 장은 다음 각호의 사항에 해당되는 경우 정보시스템의 폐기 여부를 검토하여야 한다.

1. 정보시스템의 내용연수 초과 또는 수리한계의 경우
2. 정보시스템이 사용되지 않거나, 사용빈도가 낮아 운용효과가 현저히 낮을 경우
3. 제23조제1항에 의한 운영 성과측정 결과에 따라 폐기로 분류된 경우
4. 정보시스템 운용 시 정보보안 침해 등 규정 위반이나 손실 발생이 불가피한 경우
5. 그 밖에 심의위원회를 통해 폐기가 필요하다고 인정하는 경우

제6장 데이터 관리

제27조(데이터총괄책임자의 지정 등) ① 공사는 데이터 수집·분석 및 활용, 제공 등에 관한 업무를 총괄하도록 데이터총괄책임자(CDO)를 둔다.

② 데이터총괄책임자는 정보화총괄부서의 장으로 하며, 다음 각호에 대한 업무를 총괄한다.

1. 데이터 거버넌스 정립
2. 데이터 표준화 및 품질관리
3. 각 부서의 데이터 분석·활용 지원
4. 데이터 활용역량 강화

③ 데이터총괄책임자는 공사 데이터 품질관리 및 활용역량 강화 등을 위해 공사 유관부서 및 외부전문가 등을 포함하여 데이터협의체를 구성 및 운영할 수 있다.

④ 데이터총괄책임자는 공공데이터 활성화 및 데이터기반 행정 업무추진을 위해 관련 부서의 팀장을 공공데이터책임관 및 데이터기반행정 책임관으로 임명한다.

제28조(데이터 중장기계획) 데이터총괄책임자는 데이터에 기반한 경영을 선도하고, 전사 데이터 정책 방향을 결정하기 위해 정보화 기본계획에 데이터관리에 관한 중장기계획을 반영할 수 있다.

제29조(데이터 관리) ① 정보화실무부서의 장은 소관정보시스템의 데이터 표준 및 품질을 확보하고, 효율적인 정보 활용을 도모하기 위하여 데이터 표준관리, 데이터 구조관리, 연계 데이터관리, 데이터품질관리 업무를 수행하여야 한다.

② 데이터의 입력, 보존, 활용, 개방, 폐기 등 데이터 관리에 관한 사항은 공사 「공공데이터제공및운영관리지침」과 「데이터품질관리지침서」에서 정하는 바에 따른다.

제7장 정보시스템 운영의 성과관리

제30조(성과관리 계획 수립) ① 정보화실무부서의 장은 행정안전부의 『전자정부 성과관리 지침』을 준용하여 소관 정보시스템에 대해 매년 초 별지 제6호 서식에 따라 정보시스템 성과평가 계획보고서를 작성하여 정보화총괄부서의 장에게 제출하여야 한다. 단, 성과평가 대상 시스템은 정보화총괄부서의 장이 조정할 수 있다.

② 정보화총괄부서의 장은 행정안전부 정보자원관리(IRM)에 등록된 정보시스템에 대하여 행정안전부 「전자정부 성과관리 지침」에 따라 별도로 운영 성과를 총괄·관리하여야 한다.

제31조(성과분석) ① 정보화실무부서의 장은 매년 정보화총괄부서의 장의 요청에 따라 제30조의 성과관리 계획에 대한 성과결과를 자체 측정하여 별지 제7호 서식에 따라 정보시스템 성과평가 결과보고서를 작성하여 정보화총괄부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 정보화총괄부서의 장은 정보시스템 성과평가와 관련하여 정보화실무부서의 장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 성과평가 결과에 따라 해당 정보시스템에 대한 개선 또는 점검 조치를 시행할 수 있다.

제32조(성과분석 환류) 정보화총괄부서의 장은 성과평가 결과에 따라 정보시스템의 개선 등의 조치가 필요한 경우에는 조치 사항의 중요도에 따라 심의위원회 심의 등을 거쳐 개선계획 제출을 요구할 수 있다.

제33조(정보화 수준진단) ① 정보화총괄부서의 장은 공사 정보화 수준향상을 위해 노력하여야 하며, 각 부서를 대상으로 정보화 수준진단을 시행할 수 있다.

② 정보화총괄부서의 장은 제1항에 따라 정보화 수준진단을 위해 정보화실무부서에 자료 제출 요청을 할 수 있으며, 정보화실무부서의 장은 이에 성실히 응해야 한다.

제8장 정보화 역량개발

제34조(정보화 교육) ① 정보화총괄부서의 장 및 정보화실무부서의 장은 소관 업무의 전문성 확보를 위해 소속 직원들이 전문 분야별 교육을 이수하도록 독려하여야 한다.

② 정보화총괄부서의 장은 내부 직원을 대상으로 공사의 정보화업무 관련 절차 및 법령 등에 대한 교육을 실시할 수 있다.

제35조(전문가 자문) 정보화업무의 성공적 추진을 위하여 외부 전문가의 자문이 필요한 경우에는 관계전문가를 선정하여 자문위원회 및 협의체 등을 구성하여 해당 업무에 대한 자문을 받을 수 있다.

제36조(정보화 포상) 공사는 정보화 추진주체의 사기진작과 정보화업무 품질제고 등에 공로가 있는 우수기관·업체 및 개인 등에 대하여 포상할 수 있다.

제9장 기 타

제37조(다른 법령 등의 준용) 이 규정에서 정하지 않는 사항은 다음 각호의 관련 법령 등을 준용한다.

1. 「지능정보화 기본법」
2. 「전자정부법」
3. 「소프트웨어 진흥법」
4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」
5. 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」
6. 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」
7. 「정보기술아키텍처 도입·운영 지침」
8. 「전자정부 성과관리 지침」

9. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」
10. 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」
11. 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」
12. 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」
13. 「그 밖의 정보통신 관련 규정」

부 칙

<규정 제520호, 2022. 8. 24.>

이 규정은 2022년 8월 24일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제608호, 2025. 10. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 2025년 10월 28일부터 시행한다.

제2조(다른 사규와의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 사규에서 종전의 「정보화업무규정」 또는 그 조항을 인용한 경우 이 규정 중 그에 해당하는 조항이 있는 때에는 이 규정 또는 이 규정의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

[별표 1] 정보화사업 분류체계(예시)

[별표 2] 정보화사업 업무흐름도

[별표 3] 정보화사업 사전심의 대상 사업 기준

[별지 제1-1호 서식] 정보화심의위원회 소집통지서

[별지 제1-2호 서식] 정보화심의위원회 결의서

[별지 제2호 서식] 정보화사업 심의 요청서

[별지 제3-1호 서식] 정보화사업 추진 계획

[별지 제3-2호 서식] 정보화예산 사전검토 결과

[별지 제4호 서식] 정보화사업 기술평가표

[별지 제5-1호 서식] 소프트웨어사업 과업내용 (확정/변경) 심의결과서

[별지 제5-2호 서식] 기능점수(FP) 기반 적정 개발기간 산정표

[별지 제5-3호 서식] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정서

[별지 제5-4호 서식] 서약서

[별지 제5-5호 서식] 소프트웨어사업 영향평가 결과서

[별지 제5-6호 서식] 소프트웨어 과업변경요청서

[별지 제5-7호 서식] 과업내용변경 의결결과 통지서

[별지 제5-8호 서식] 소프트웨어사업 과업내용변경 관리내역서

- [별지 제6호 서식] 성과관리 계획서
- [별지 제7호 서식] 성과평가 결과서
- [별지 제8호 서식] 정보자원 조사표
- [별지 제9호 서식] 정보자원 관리 대장
- [별지 제10호 서식] AI 윤리 서약서
- [별지 제11호 서식] AI 윤리 체크리스트
- [별지 제12호 서식] 정보화사업 심의의견 반영내역

정보화사업 분류 체계[예시]

대분류	중분류	소분류	사업 내용
소프트웨어 사업	ICT 컨설팅	정보화전략계획서비스(ISP)	BPR/ISP
			ISMP
		컨설팅 용역	컨설팅용역
		ICT프로젝트관리서비스(PMO)	정보시스템PMO
		ICT감리사업	ICT감리사업
	SW 및 시스템 개발*	인터넷지원개발서비스	홈페이지, 포털
		정보시스템개발서비스	일반SW(정보시스템)개발
			ITS/BIS
			RFID 등 u-IT개발
		패키지S/W개발 및 도입서비스	패키지S/W도입 및 개발
	시스템 운영 환경 구축	정보인프라 구축서비스	전산실 구축(이전)사업
			CCTV설치 및 구축**
			네트워크 환경구축
		컴퓨터네트워크 또는 인터넷보안서비스	정보보호컨설팅
			정보보호인프라구축
	운영 및 유지관리	정보시스템유지관리서비스	정보시스템 유지관리
		전산장비유지관리서비스	전산장비 유지관리
		운영위탁서비스	운영위탁
	DB구축 및 자료입력	데이터서비스	데이터처리
		DB구축서비스	DB구축
	ICT 콘텐츠 개발	디지털콘텐츠개발서비스	디지털콘텐츠개발**
		온라인홍보 및 방송콘텐츠서비스	온라인홍보 및 방송콘텐츠 개발**
	S/W구매	S/W구매	S/W구매
기타	H/W구매	단순 H/W구매	단순 H/W구매

* 사업완료 시 정보자원조사표 제출 필요

** 단순 장비 도입, 콘텐츠 제작의 경우 해당 없음


정보화사업 업무흐름도

정보화사업 단계	소요일	주요사항	비고
1. 정보화예산 사전검토	경영계획 수립시	· 경영계획서, 정보화사업 추진 계획 ※ 변경 또는 누락시 과업내용서 작성 전 사전검토 必	정보화예산 전체
2. 과업내용서 작성	20일	· 시스템현황 파악, 기능 요구사항 확정	
3-1. 보안성 검토	15-30일	· 정보보안담당부서에 보안성 검토 요청	
3-2. 과업내용서 법률검토	10일	· 법무팀에 과업내용서 법률검토 요청	
3-3. SW사업 영향평가	1일	· 검토결과서(별지 제5-5호 서식) 과업내용서에 붙임	소프트웨어 사업
4. 정보화사업 기술평가	15-30일	· 정보화총괄부서에 기술평가 의뢰(월 1회 개최) · 기술평가표(별지 제4호 서식) 과업내용서에 붙임	감리대상 사업
5. 원가산정	10일	· 사업 예산 산정을 위한 원가산정 (사전에 3사 견적을 통한 업체선정 필요)	
6. 과업내용서 사전공개	5일	· CFMS에 입력(계약팀 승인 후 공개, 5일)	
7. SW사업 과업심의	15-30일	· 정보화총괄부서에 과업심의 의뢰(월 1회 개최) ※ 과업내용 변경 시 SW과업심의 必	소프트웨어 사업
8. 시행계획 및 결의	15일	· 일상감사 포함(사업비 5천만 원 이상)	
9. 계약의뢰	10일	· CFMS에서 의뢰(이후 계약팀에서 계약방침 결정)	
10. 제안요청서 법률검토	10일	· 법무팀에 제안요청서 법률검토 요청	
11. 제안요청서 사전공개	5일	· CFMS에 입력(계약팀 승인 후 공개)	
12. 제안서 평가계획(안)	10일	· 협상에 의한 계약일 경우 제안요청서 작성 · 일상감사 포함(사업비 5천만 원 이상)	
13. 입찰공고	40일	· 협상에 의한 계약: 40일 이상 (사업비 2억1천만 원 미만: 10일이상)	
14. 제안서 평가	1일	· 내/외부 평가위원 평가 실시 (평가전 실적확인, 인원등급검토 등 자료 정리)	
15. 우선 협상대상자 선정	1일	· 가격과 기술합산 1순위(계약팀에서 선정)	
16. 기술협상	5일	· 우선순위 대상자와 기술협상 · 협상대상자에게 통보된 날부터 15일 이내	10일 연장가능
17. 계약체결	1일	· 계약체결 및 통보 (계약팀) (낙찰자는 산출내역서 작성 필요)	

정보화사업 사전심의 대상 사업 기준

구 분 ¹⁾	소프트웨어사업 (신규)	소프트웨어사업 (과업변경)	단순 H/W 구매
정보화예산 사전검토 (정보화사업 타당성 및 예산 적정성 검토) 【관련근거】 제10조, 제11조	○		○
정보화사업 기술평가 (정보시스템 상호운용성, 효율성 등 기술적 사항 검토) 【관련근거】 제13조	○ (해당 시 ²⁾)		
소프트웨어 과업심의 (SW사업 과업(변경)내용 확정) 【관련근거】 제15조, 제16조	○	○ (해당 시 ³⁾)	

- 1) 정보화사업의 구분 기준은 [별표1] 정보화사업 분류 체계를 따름.
 2) 정보화사업 기술평가 대상 판단 기준은 제13조를 준용함.
 3) 소프트웨어사업 과업변경에 따른 SW과업심의위원회 개최 여부 판단 기준은 아래와 같음.



* 상호 합의한 내용을 수·발주자 서명을 포함하여 회의록으로 작성 권고

[별지 제1-1호 서식]

정보화심의위원회 소집통보서

수 신 :

제 20 년 - 차 정보화심의위원회를 다음과 같이 개최
하오니 심의위원께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일 시 :

나. 장 소 :

다. 심의안건 :

첨 부 : 제 20 년 - 차 정보화심의위원회 부의안건 부. 끝.

20 . . .

정보화심의위원회 위원장 (인)

제 20 년 - 차 정보화심의위원회 결의서

일시						
안건명						
심의결과		○ ○ ○				
의 결 자	직 위	위원장	위원	위원	위원	위원
	성 명					
	날 인 (서명)					
	직 위	위원	위원	위원	위원	위원
	성 명					
	날 인 (서명)					

[별지 제2호 서식]

정보화사업 심의 요청서

심의구분	☒ 사업계획 변경(신규사업 추진) ☐ 정보화사업 기술평가 ☐ 소프트웨어사업 과업심의 ☐ 기타			
사업명			발주부서	
사업기간				
계약방법				
사업금액				
심의요청 담당자	구분	담당	팀장	처장
	성명			
	전화번호			
개요				
첨부	구분	첨부서류		
	공통	- 예산 산출내역서		
	사업계획 변경	- 정보화사업 추진계획		
	정보화사업 기술평가	- 과업내용서 또는 제안요청서 - 정보화사업 기술평가표		
	소프트웨어사업 과업심의	- 과업내용서 또는 제안요청서 - 정보화예산 사전검토 결과 - 정보화사업 기술평가 결과(해당시) - 기능점수 기반 적정 개발기간 산정표(별지 제5-2호 서식) - 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서(별지 제5-5호 서식, 해당시)		
	기타	기타 심의에 필요한 서류		

정보화사업 추진 계획

사업명	○○○○○사업																							
사업부서	○○○처 ○○○팀																							
담당자	○○○ 과장 (032-741-0000)																							
사업목적 (추진배경)	- -																							
사업내용	- - -																							
추진일정	20 년 00월 ~ 20 년 00월 (0개월)																							
소요예산	총 000백만원 (₩ 000,000,000) (단위: 백만원) <table><tr><td>연 도</td><td>Year</td><td>Y+1</td><td>Y+2</td><td>Y+3</td><td>합 계</td></tr><tr><td>구 축 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>유지관리비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>						연 도	Year	Y+1	Y+2	Y+3	합 계	구 축 비					0	유지관리비					0
연 도	Year	Y+1	Y+2	Y+3	합 계																			
구 축 비					0																			
유지관리비					0																			
기대효과	- -																							
사업유형	ICT 컨설팅		SW 및 시스템 개발		시스템 운영환경 구축																			
	○																							
	운영 및 유지관리		DB 구축 / 콘텐츠 개발		단순 구매																			
추가사항	확인 항목			답변																				
	1) 유사사업의 사업비용, 사업기간 검토 내역																							
	2) 기존 장비 재사용 또는 클라우드 우선활용 검토 내역																							
	3) 예상되는 사용자수 및 사용량																							
	4) 항목 3)에 따른 시스템 최소 성능 및 사양																							
	5) 향후 운영 및 유지보수 방안 - 자회사 이관 시 유지관리 인력 증원 등 유지보수 담당부서와 사전협의 내역 제출																							

※ 필요시 네트워크 구성도, 예산 산출근거 등 추가자료 첨부

정보화예산 사전검토 총괄표

☐ 개 요

구 분	검 토대 상	검 토결 과			조 정(안)
		적 정	조 건 부 추 진	추 진 보 류	
건 수					
금 액					
비 고					

☐ 검토결과

번 호	사 업 명	담 당 부 서	사 업 예 산(백 만 원)			검 토 결 과(O)			검 토 의 건
			신 청	증 감	확 정	적 정	조 정	보 류	
합 계									

정보화예산 사전검토 결과

☐ 사업명:

☐ 종합평가 의견

구 분	A등급	B등급	C등급
점 수			

☐ 검토결과

검 토 결 과	
검 토 의 건	

정보화사업 기술평가표

1. 정보시스템의 상호운용성

가. 기술적 요구사항 정의의 적절성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
해당 사업을 계획하게 된 배경 및 목적을 기술하였는가?		
정보화 측면의 문제점 및 기술적 개선방향을 기술하였는가?		
현행시스템 구성도를 최신버전으로 기술하였는가?		
신규구축 또는 개선될 목표시스템의 기능/비기능 (업무절차, 응용서비스, DB, 네트워크, 성능, 보안, 품질 및 전환계획 등에 대한 시스템 요구사항) 내역을 기술하였는가?		
목표시스템 개념도를 기술하였는가?		

나. 타 정보시스템과의 연계성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 연계 목적 및 필요성을 기술하였는가?		
연계대상 기관, 연계대상 정보시스템을 기술하였는가?		
연계대상 정보시스템과의 연계 기능 및 해당 정보 (전달하는 정보, 전달받는 정보)를 기술하였는가?		
연계대상 정보시스템과의 연계 처리 방식 및 처리 절차를 기술하였는가?		

다. 정보시스템 통합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 통합을 위한 목적 및 필요성을 기술하였는가?		
통합대상 기존 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석·기술하였는가?		
통합을 위한 목표 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석·기술하였는가?		

2. 데이터 표준화

가. 데이터 표준화

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
데이터베이스 표준화 산출물 작성 여부가 포함되어 있는가?		
메타데이터 변경사항(신규,수정,삭제) 현행화를 명시하였는가?		
민간서비스와 중복·유사 여부를 검토하였는가?		

3. 정보시스템의 효율성

가. 정보시스템 용량산정 및 성능

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
현행 업무 및 시스템에 대한 용량 및 성능 관련 자료를 기술하였는가?		
시스템 용량산정을 위해 정보시스템의 사용자수, 최대 동시 접속자수, 요구 응답시간, 데이터량 등을 기술하였는가?		
정보시스템의 사용환경(WEB, WAS, DB 등)에 따른 시스템 용량 산정(CPU, Memory, Disk 등)을 하였는가?		
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가 정도를 기술하였는가?		

나. 정보시스템 운영 및 유지관리

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보시스템의 운영관리 및 유지관리에 필요한 절차, 조직, 계획 및 지침 등을 기술하였는가?		
정보시스템의 운영관리 및 유지관리를 위한 기술이전 방안을 기술하였는가?		
정보시스템 구축 후 하자보수 기간 및 범위를 기술하였는가?		
개발산출물(최종산출물, 개발 소프트웨어)의 저작권 귀속, 양도, 이용허락 등 관련 권리관계를 구체적으로 기술하였는가?		
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가에 따른 시스템 업그레이드의 용이성을 기술하였는가?		
공급 업체의 최신 패치 제공방안 및 적용방안의 용이성을 기술하였는가?		

4. 정보접근을 위한 기술적 편의성

가. 접근 다양성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보접근을 위한 다양한 제공방식(키오스크, 웹 브라우저, 모바일 등)을 기술하였는가?		

나. 접근 편의성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
장애인, 컴퓨터 이용 초보자 등 사용자 특성에 따른 접근편의성 제고방안을 기술하였는가?		
시스템 사용의 편리성을 제고하기 위한 교육 및 매뉴얼 작성방안을 기술하였는가?		

5. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

가. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

세부 평가항목	검토 여부	검 토내 용
행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침의 <별지 제1호 서식> 기술적용계획표를 작성 및 검토하였는가?		

6. 정보보안 준수

가. 정보보안 및 개인정보 준수

세부 평가항목	검토 여부	검 토내 용
보안성검토 의견 반영 및 보안 취약점등에 대한 조치절차, 계획 등에 대해 기술하였는가?		
개인정보보안에 대한 조치절차, 계획 등에 대해 기술하였는가?		

7. 기타 기술검토 요청사항

-
-
-
-

※ 작성요령

- 1. 검토여부에는 ‘검토’, ‘해당없음’ 중 하나를 기재
- 2. 검토내용에는 ‘검토’한 경우에는 기술적 분석사항을, ‘해당없음’인 경우에는 사유 등이 포함된 세부 내용을 기재
- 3. 검토내용은 상황에 따라 변경 가능

[별지 제5-1호 서식]

과업내용 [확정/변경] 심의결과서

사업명		발주부서	
추진단계명	[] 발주 전 [] 계약 전	확정요청번호	
	[] 분석 [] 설계	변경요청번호	
	[] 구현 [] 시험		
제 목			
심 의 일 자	년 월 일	심 의 장 소	
심 의 결 과	[] 승인 [] 불가 [] 조건부 승인		
[검토의견]			
※ 심의대상 소프트웨어사업 수에 따라 검토의견 등 심의결과는 별지 작성 가능함			
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원	(서명)
위원	(서명)	위원장	(서명)

기능점수(FP) 기반 적정 개발기간 산정표

항목	계산식	결과										
① 소프트웨어사업 규모	소프트웨어사업 대가산정 가이드 준용	FP										
② 1인 생산성	<table><tr><th>사업규모(FP)</th><th>1인 생산성(FP/MM)</th></tr><tr><td>1,000 미만</td><td>19</td></tr><tr><td>1,000이상 ~ 2,000미만</td><td>22</td></tr><tr><td>2,000이상 ~ 3,000미만</td><td>24</td></tr><tr><td>3,000 이상</td><td>22</td></tr></table>	사업규모(FP)	1인 생산성(FP/MM)	1,000 미만	19	1,000이상 ~ 2,000미만	22	2,000이상 ~ 3,000미만	24	3,000 이상	22	
사업규모(FP)	1인 생산성(FP/MM)											
1,000 미만	19											
1,000이상 ~ 2,000미만	22											
2,000이상 ~ 3,000미만	24											
3,000 이상	22											
③ 1인 총 투입기간	1인 총 투입기간 = 사업규모 / 1인 생산성	개월										
④ 적정 개발 인력 수	-	명										
⑤ 전체 개발기간	1인 총 투입기간 / 적정 개발 인력 수	개월										

- 주) 1. 소프트웨어사업 규모 산정은 ‘소프트웨어사업 대가산정 가이드’ 준용
 2. 기능점수 산정은 본사업 과업내용서 요구사항을 기반으로 ‘SW사업 대가산정 가이드’ 준용
 3. 1인 총 투입기간은 명시된 계산식(사업규모/1인 생산성)에 따라 산정
 4. 투입 인력수는 연구자료, 유사사업 자료 및 전문가 경험치 등을 참고하여 산정
 5. 전체 개발기간은 명시된 계산식(1인 총 투입기간/투입인원수)에 따라 산정

[별지 제5-3호 서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 위원별 산정서

사업명		
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)		개월
③ 유사사업 자료		개월
④ 기타 특이사항		개월
⑤ 종합의견		적정 사업기간
		개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 년 월 일 위 원_____ (서명) 인천국제공항공사사장 귀하		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명												
항목별 검토 의견												
검토항목	검토의견	추정 사업기간										
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개 월										
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)		개 월										
③ 유사사업 자료		개 월										
④ 기타 특이사항		개 월										
종합 의견												
⑤ 종합의견		적정 사업기간										
		개 월										
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 년 월 일 <table><tr><td>위 원_____ (서명)</td><td>위 원_____ (서명)</td></tr><tr><td>위 원_____ (서명)</td><td>위 원_____ (서명)</td></tr><tr><td>위 원_____ (서명)</td><td>위 원_____ (서명)</td></tr><tr><td>위 원_____ (서명)</td><td>위 원_____ (서명)</td></tr><tr><td>위 원_____ (서명)</td><td>위원장_____ (서명)</td></tr></table> 인천국제공항공사사장 귀하			위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)	위원장_____ (서명)
위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)											
위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)											
위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)											
위 원_____ (서명)	위 원_____ (서명)											
위 원_____ (서명)	위원장_____ (서명)											

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

서 약 서

본인은 인천국제공항공사(이하 ‘공사’라 함)에서 발주 예정인 OOOO 사업의
적정 사업기간 산정과 관련하여 취득한 제반 내용을 공사의 허락 없이 어떠한
경우에도 공개하거나 유포하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 : (서명)

인천국제공항공사사장 귀하

소프트웨어사업 영향평가 결과서

1. 기본정보	사업명		
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☐ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용		
	사업기간 (또는 개발기간)	20 년 월 ~ 20 년 월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☐
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☐
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐	
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☐	
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☐ 단일 기관 ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☐ 내부 직원	명
		☐ 타 기관 직원	명
		☐ 일반 국민 또는 기업	명
3. 민간	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부		

소프트웨어 시장 침해 가능성	☐ 있음 ☐ 없음	
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요	
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어/서비스
	0	
	0	
	· · ·	· · ·
4. 사업의 필요성·공공 성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) ☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 ☐ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) ☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)	
5. 종합의견	☐ 민간 소프트웨어 침해 가능성 없음	
	☐ 민간 소프트웨어 침해 가능성 있음 (추진 방안 :)	
년 월 일 기관명 : (직인)		

[별지 제5-6호 서식]

소프트웨어 과업변경요청서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	14일	
변경요청 번호				
사업명				
계약번호				
변경요청 유형	[] 과업내용 변경 [] 과업내용변경 및 계약금액 조정			
과업내용서 관련사항	기 존	변 경		
변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 소요 비용	소요 비용		변경규모	
	산출 근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)		

「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업
과업내용변경을 요청합니다.

이론
연구
연구

신 청 인

(서명 또는 인)

인천국제공항사 사장 귀하

[별지 제5-7호 서식]

과업내용변경 의결결과 통지서

사 업 명		발주담당자	
계약번호		신 청 인	
추진단계명	☐ 분석 ☐ 설계 ☐ 구현 ☐ 시험	변경요청번호	
변경요청 유형	☐ 과업내용 변경 ☐ 과업내용변경 및 계약금액 조정		
변경요청일	년 월 일	통보일	년 월 일
심 의 결 과	☐ 승인 ☐ 불가 ☐ 조건부 승인		
[주요 요청내용]			
[심의결과]			
[조치계획]			
[비 고] ※근거자료 첨부 등			

[별지 제5-8호 서식]

소프트웨어사업 과업내용변경 관리내역서

[illegible]

성과평가 계획서

1. 사업개요

시스템명 (사업명)		운영(사업)부서				
		담당자(연락처)				
사업 목적 (추진 배경)	- -					
사업 내용 (사업량)	- -					
소요예산	총 ○○○백만원 (₩ ○○○,○○○,○○○) (단위 : 백만원)					
	연 도	Year	Y+1	Y+2	Y+3	합계
	구 축 비					0
	유지관리비					0

2. 성과지표 (예시)

지 표 명	구 분	지 표 내 용	산 출 산 식	성 과 목 표 (기 대 효 과)
투입 운영유지비용 증감률	계량			
품질분석 업무처리 시간 단축률	계량			
조직의 전략 목표와의 부합성	비계량			
업무 생산성 및 효율성 향상	비계량			

성과평가 결과서

1. 사업개요

시스템명 (사업명)		운영(사업)부서	
		담당자(연락처)	
사업 목적 (추진 배경)	-		
사업 내용 (사업량)	-		
소요예산	총 〇〇〇백만원 (₩ 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇) (단위 : 백만원)		
	연 도	Year	Y+1
	구 축 비		
	유지관리비		

2. 성과지표 달성현황

○ 계량 성과지표(예시)

지 표 명	지 표 내 용	최근 3개년 실적			측정 방법	'25년 목표
		'22년	'23년	'24년		
DB구축량	DB저장 자료건수	...	...	300건	시스템조사	400건
이용자수	서비스 이용자 수	...	...	200명	시스템조사	300명
업무처리시간	업무처리 절감시간	...	...	30분	현장조사	20분
서비스 만족도	이용자 만족도	...	...	70점	설문조사	80점

○ 비계량 성과지표(예시)

지 표 명	지 표 내 용	기대 효과
조직의 전략 목표와의 부합성		
업무 생산성 및 효율성 향상		
고객 중심의 업무처리체계 혁신		
서비스 품질 및 접근성 향상		

AI 윤리 서약서(사업발주 등 AI 도입·운영 시)

○ 사 업 명 :

○ 계약기간 :

본인은 인천국제공항공사의 AI 시스템을 도입 또는 운영하는 책임자로서, 다음의 AI 윤리 원칙과 핵심 요건을 준수할 것을 서약합니다.

‘사용자 중심 가치실현’ 원칙에 따라,

모든 여객 및 직원이 차별 없이 공정한 AI 서비스를 사용할 수 있도록 다양한 입출력 방식 지원 등 접근성 향상 방안을 마련하겠습니다.

AI 서비스 도입·운영 시 사용자 편의를 최우선으로 고려하며, 간편한 UI 및 명확한 사용지침 제공 등 사용자 경험 향상을 위해 노력하겠습니다.

‘책임 있는 디지털 혁신’ 원칙에 따라,

AI 오류 발생 또는 외부의 악의적 침해 상황에서의 긴급 작동제어 방안 등을 마련하여 사람을 해하지 않도록 책임을 다하겠습니다.

AI 서비스 도입·운영 시 공항의 중요정보 및 사용자의 개인정보를 보호하며, 정기 보안점검을 수행하고 보안위협 대응책을 마련하겠습니다.

AI 서비스 도입, 운영에 따른 부정적 영향을 선제적으로 파악하여 관련 주체들의 책임소재를 명확히 하며, 부여된 책임을 인지·이행하겠습니다.

‘협력을 통한 지속성장’ 원칙에 따라,

AI 서비스의 원활한 도입 및 운영을 위해 모든 공항운영 주체들과 적극 협력하겠습니다.

AI 서비스의 정확성, 신뢰성, 사용성 등 주요 품질지표를 지속 추적하여

목표 수준을 유지하고, 지속적으로 서비스 품질을 개선하겠습니다.

AI 도입·운영 시 ESG 경영원칙에 부합하도록 하며, 특히 효율적 에너지 관리 등 AI 운영에 따른 환경적 악영향을 최소화하도록 노력하겠습니다.

본인은 상기내용을 성실히 준수하고 인천공항의 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계 구축에 최선을 다할 것을 서약합니다.

0000. 00. 00

회 사 명		휴대전화번호	
성 명		(서명)	

- * 정보화업무규정 제20조(사업완료)에 따라 인공지능 도입 또는 활용사업을 수행하는 경우 상기 서약서는 사업계약 시 발주부서에서 사업자에 징구 필요

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서

인천국제공항공사는 인천국제공항공사의 AI 윤리준수 서약확인을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

☐ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 항목 (필수)	수집·이용 목적	보유기간
성명, 회사명, 휴대전화번호	AI 윤리 준수 서약 확인 및 관리	계약종료 후 1년

* 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 '인천공항 AI 윤리' 서약확인이 불가하여 사업수행 시 불이익이 발생할 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

동의

☐

미동의

☐

AI 윤리 서약서(사용자)

본인은 인천국제공항공사의 AI 서비스를 이용하는 사용자로서, 다음의 AI 윤리 원칙과 핵심 요건을 준수할 것을 서약합니다.

‘사용자 중심 가치실현’ 원칙에 따라,

다양성을 존중하며 차별이나 혐오를 조장하지 않고, AI 서비스 설명을 충실히 확인하여 기능을 올바르게 활용하겠습니다.

‘책임 있는 디지털 혁신’ 원칙에 따라,

AI 생성 결과물에 대한 최종책임이 본인에게 있음을 인지하고 사용하며, 개인정보 및 중요 정보 유출에 유의하겠습니다. 또한 AI 오류 발생 시 안내에 따라 대처하고, 불법적 행위를 지양하겠습니다.

‘협력을 통한 지속성장’ 원칙에 따라,

AI 서비스 개선을 위한 건설적 제안, 오류신고 등 품질향상에 기여하며, 건전하고 에너지 친화적인 AI 생태계 마련을 위해 노력하겠습니다.

본인은 상기 내용을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

0000. 00. 00

서약자 :

(서명)

AI 윤리 상세 체크리스트

구분	연번	검토내용	Yes	No	N/A
1. 다양성 존중	1-1	모든 사용자가 차별없이 사용가능토록 서비스 접근성을 고려하였는가?			
	1-2	특정 집단 또는 개인에 대한 차별적인 결과를 생성하지 않는가?			
2. 편의성	2-1	사용자가 AI 제반지식 및 특별한 학습 없이도 직관적으로 서비스를 사용할 수 있는가?			
	2-2	오류 발생 시 사용자가 이해하기 쉬운 안내 또는 해결방안을 제시하는가?			
3. 안전성	3-1 (선택)	비상상황 발생 시 서비스를 즉시 안전하게 정지시킬 수 있는 긴급정지 기능이 구축되어 있는가? * 자율주행과 같이 사람 또는 물체에 대한 물리적 상호작용을 포함한 경우			
4. 보안성	4-1	민감한 정보(개인정보, 기밀 정보 등)가 모델 학습 및 답변 출력과정에서 사용되지 않도록 조치하였는가?			
5. 책임성	5-1	AI 모델이 유해 콘텐츠(선정적, 폭력적, 비윤리적 콘텐츠 등)를 생성하지 못하도록 조치하였는가?			
	5-2	사용자 및 운영자 대상으로 AI 모델의 악용방지를 위한 설명을 충분히 제공하였는가?			
6. 적극적 협력	6-1	AI 윤리원칙이 주요 이해관계자들에게 명확히 전달되고, 관련하여 자유로운 의견개진이 이루어졌는가?			
7. 지속적 품질관리	7-1	AI 모델의 정확성, 성능 등을 검증하는 방법이 마련되어 있는가?			
	7-2	사용자 또는 운영자가 AI 서비스에 대해 의견을 제시할 수 있는 절차 및 방안을 마련하였는가?			
8. 지속 가능성	8-1	적절한 하드웨어 용량 산정 등 에너지 소비 최적화 방안을 고려하였는가?			

* ‘선택’ 항목 외 모든 항목은 AI 도입·활용 사업 시 필수적으로 검토 및 **준공 시 제출**하여야 하며, ‘No’ 또는 ‘해당없음(N/A)’ 표기 시 사유를 제출해야 함.

정보화사업 심의의견 반영 내역

사업명	OOOOO 사업		
사업부서		심의일자	'25.00.00
심의구분	☐ 예산검토 ☐ 기술평가 ☐ SW과업심의		
심의의견	1	(심의의견) -	
		(반영조치) - -	
	2	(심의의견) -	
		(반영조치) - -	
	3	(심의의견) -	
		(반영조치) - -	